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Abstrak 
Stadion Utama Glora Bung Karno (GBK) adalah sebuah stadion serbaguna di 
Jakarta, Indonesia yang merupakan bagian dari kompleks olahraga Gelanggang 
Olahraga Bung Karno. Stadion ini umumnya digunakan sebagai arena 
pertandingan sepakbola internasional. Untuk meningkatkan kualitas lapangan 
serta kenyamanan penonton menyaksikan pertandingan  di Stadion Utama GBK. 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakuan Renovasi 
dibagian pencahayaan Lapangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penerapan manajemen mutu pada proyek pekerjaan truss penggantung 
lampu Stadion Utama Glora Bung Karno. Di dalam penelitian ini, Metode yang 
digunakan yaitu metode self assesment dengan cara melakukan observasi 
langsung kelapangan dan melakukan wawancara dengan project manager. 
Penerapan manajemen mutu terhadap pekerjaan truss penggantung lampu harus 
dilakukan mulai dari perencanaan proyek,  Pelaksanaan, Penyimpanan, 
pengawasan dan serah terima. Penelitian ini menggunakan data primer dan 
sekunder. Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 
renovasi truss penggantung lampu untuk pencahayaan lapangan pada Stadion 
Glora Bung Karno sudah memenuhi syarat. Hal ini bisa dilihat dari hasil 
penelitian yang penulis lakukan dimana didapatkan hasil rata-rata 96% 
pelaksaanan menejemen mutu dijalankan oleh kontraktor. 
Kata kunci : Manajemen proyek, Manajemen Mutu, Proyek Pekerjaan Truss 
 
Abstract 
Bung Karno Glora Main Stadium (GBK) is a multipurpose stadium in Jakarta, 
Indonesia which is part of the Bung Karno Sports Arena sports complex. This 
stadium is generally used as an arena for international football matches. To 
improve the quality of the field and the comfort of the audience watching the 
match at the GBK Main Stadium. The Minister of Public Works and Public 
Housing (PUPR) conducted renovations in the Field lighting section. The purpose 
of this research is to find out the application of quality management in the work 
project of the truss hanging lights of the Bung Karno Main Stadium. In this study, 
the method used ismethod self assessment by directly observing the field and 
conducting interviews with the project manager. The implementation of quality 
management on the work truss of the lamp hangingmust be carried out starting 
from project, implementation, storage, supervision, and handover. This study uses 
primary and secondary data. From the results of this study, it can be concluded 
that the implementation of renovation of the truss hanging lights for field lighting 
at the Glora Bung Karno Stadium has met the requirements. This can be seen from 
the results of the research that the authors did, where the results obtained an 
average of 96% of the implementation of quality management carried out by 
contractors. 
Keywords : Project management, Quality Management, Truss Work Project 
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Latar Belakang 
Struktur Atap Stadion Utama GBK 
didesain dan dibangun 60 tahun yang lalu 
dengan kriteria dan metoda desain yang sangat 
berbeda dengan peraturan dan beban yang ada 
saat ini. Stadion ini umumnya digunakan 
sebagai arena pertandingan sepakbola 
internasional. Ketidak-pastian ini membuat 
penambahan beban pada struktur atap 
berpotensi menimbulkan implikasi baru pada 
struktur yang ada demikian juga dengan 
struktur pendukungnya struktur beton, Oleh 
sebab itu maka penambahan beban pada atap 
dihindari atau dengan kata lain beban baru 
yang boleh dipikul atap adalah sama dengan 
beban existing sebelumnya. Karena berbagai 
kebutuhan akan beban MEP yang baru 
meningkat karena beberapa persyaratan Field 
of Play (FOP) maka diperlukan struktur yang 
baru yang tidak berhubungan dengan struktur 
lama tapi mempunyai kapasitas untuk 
mengakomodir beban baru (lampu). Perkerjaan 
yang akan menjadi penelitian penerapan 
manajemen mutu yaitu pekerjaan sitem 
struktur truss penggantung lampu pada proyek 
renovasi stadion GBK. 
Pekerjaan truss penggantung lampu 
GBK terdiri dari truss belakang yang 
mengililingi area belakang stadion yang 
berjumlah 48 truss, struktur truss tersebut 
memakai pipa baja, baseplate dan angkur 
chemical yang menjadi tumpuan dari struktur 
tersebut. Selanjutnya, struktur kabel atas yang 
berdiameter 45mm dan kabel bawah diameter 
32mm yang akan menjadi penghubung atau 
tarikan antara truss belakang dan dudukan 
lampu (truss depan) yang mengelilingi area 
lapangan stadion. Struktur rangka truss depan 
yang menjadi dudukan lampu memakai profil 
siku, dengan struktur truss penggantung lampu 
inilah stadion GBK menjadi stadion dengan 
pencahayaan terbaik dan berstandar 
internasional. Maka dari itu, peninjauan 
terhadap pekerjaan truss tersebut terutama 
dalam hal manajemen mutu harus dilakukan 
agar tercapainya pekerjaan yang baik dan 
sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat 
yang telah di tentukan oleh stakeholder. 
Untuk menyambut kemeriahan pesta 
olahraga Asian Games Ke-18 yang akan 
diselenggarakan di Indonesia. Stadion Utama 
Gelora Bung Karno (GBK) yang akan menjadi 
salah satu tempat berlangsungnya pesta 
olahraga tersebut melakuan renovasi yang 
sangat menyeluruh terutama di bagian 
pencahayaan stadion. Oleh karena itu, 
pekerjaan truss penggantung lampu harus 
berkualitas tanpa menghilangkan aspek 
kekuatan struktur truss tersebut. Banyak hal 
yang dapat dilakukan untuk keberhasilan suatu 
proyek terutama di bagian manajemen mutu 
yang harus diterapkan pada proyek renovasi 
stadion tersebut. 
 Penerapan manajemen mutu terhadap 
pekerjaan truss penggantung lampu harus 
dilakukan mulai dari perencanaan proyek 
(planning), pengorganisasian (organizing), 
pelaksanaan (actuating), Penyimpanan 
(storage), pengawasan (controling) dan serah 
terima pekerjaan (Provisional Hand Over). 
semua itu harus ditunjang oleh tenaga ahli 
yang mampu mengontrol manajemen mutu 
suatu proyek yang dikerjakan agar sesuai 
dengan kualitas, spesifikasi serta langkah kerja 
yang telah ditentukan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimana penerapan manajemen mutu 
pada pekerjaan truss penggantung lampu GBK 
khususnya kualitas pekerjaan, spesifikasi dan 
langkah-langka kerja? Sedangkan batasan 
masalah dalam pembahasan ini yaitu menilai 
pelaksanaan penerapan manajemen mutu 
pekerjaan truss penggantung lampu stadion 
dengan cara penilaian sendiri (self assessment) 
terhadap item-item pekerjaan truss 
penggangantung lampu saja. Penilaian 
berdasarkan kesesuian kualitas, spesifikasi dan 
langkah-langkah kerja yang ditinjau dari 
kontrak kerja, SNI (Standar Nasional 
Indonesia) dan SOP (Standard Operating 
Procedure) yang berlaku dari masing-masing 
pekerjaan. Item pekerjaan yang akan menjadi 
objek penelitian yaitu:  
1) Perencanaan proyek (planning),  
2) Pelaksanaan (actuating),  
3) Penyimpanan (storage),  
4) Pengawasan (controling),  
5) Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand 
Over). 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui pelaksanaan penerapan 
manajemen mutu pekerjaan truss telah sesuai 
dengan kesesuian kualitas, spesifikasi dan 
langkah-langkah kerja yang ditinjau dari 
kontrak kerja, SNI (Standar Nasional 
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Indonesia) dan SOP (Standard Operating 
Procedure) yang berlaku dari masing-masing 
pekerjaan. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Manajemen Proyek 
manajemen proyek adalah semua 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 
koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) 
sampai selesainya proyek untuk menjamin 
bahwa proyek dilaksanakan tepat waktu, tepat 
biaya, dan tepat mutu (Hardianto, 2015). 
Selain itu, Manajemen proyek adalah suatu 
proses merencanakan, mengorganisir, 
memimpin, dan mengendalikan kegiatan 
anggota serta sumber daya yang lain untuk 
mencapai sasaran jangka pendek yang telah 
ditentukan. Lebih jauh, manajemen proyek 
menggunakan pendekatan system dan hirarki 
(arus kegiatan) vertical maupun horizontal 
(Siswoyo, et, al, 2013).   
 Dari definisi tersebut dapat 
dikatakan bahwa konsep manajemen 
proyek konstruksi mengandung maksud 
sebagai berikut: 
1) Manajemen berdasarkan fungsinya 
yaitu merencanakan, mengorganisir, 
memimpin dan mengendalikan sumber 
daya perusahaan seperti manusia, 
keuangan, material dan peralatan. 
2) Manajemen proyek mempunyai waktu 
kegiatan yang dikelola berjangka 
pendek dengan sasaran yang telah 
ditentukan secara spesifik, dimana 
dalam pelaksanaaannya memerlukan 
teknik dan metoda pengelolaan yang 
khusus, terutama dalam aspek 
perencanaan dan pengendalian. 
3) Memakai pendekatan sistem (Systim 
approach to management) 
4) Mempunyai Hierarki (arus kegiatan) 
horizontal dan vertical. 
 
Manajemen Mutu 
 Sistem Manajemen Mutu (SMM) 
merupakan sekumpulan prosedur 
terdokumentasi dan praktek-praktek standar 
untuk manajemen sistem yang bertujuan 
menjamin kesesuaian dari suatu proses dan 
produk terhadap kebutuhan atau persyaratan 
tertentu. Kebutuhan atau persyaratan itu 
ditentukan atau dispesifikasikan oleh 
pelanggan dan organisasi. SMM 
mendefinisikan bagaimana organisasi 
menerapkan praktek-praktek manajemen 
kualitas secara konsisten untuk memenuhi 
kebutuhan pelanggan dan pasar (Fajar, 2016). 
Mutu adalah sifat dan karakteristik 
produk atau jasa yang membuatnya memenuhi 
kebutuhan pelanggan atau pemakai (customer). 
Dari definisi di atas, merupakan langkah 
pertama untuk mengetahui mutu suatu obyek 
adalah mulai dari penyusunan program, 
perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, dan 
pengendalian mutu (Siswoyo, 2013). 
Total Quality Management (Manajemen 
Mutu Terpadu) adalah suatu filosofi 
komprehensif tentang kehidupan dan kegiatan 
organisasi yang menekankan perbaikan 
berkelanjutan sebagai tujuan fundamental 
untuk meningkatkan mutu, produktivitas, dan 
mengurangi pembiayaan. Jadi, tiga variabel 
penting yang harus dikendalikan selama proses 
pelaksanaan suatu proyek, yaitu : mutu proyek, 
waktu penyelesaian proyek, dan biaya 
pelaksanaan proyek (Setioko, 2018). 
 
Proyek Pekerjaan Truss 
  Truss adalah struktur yang terdiri dari 
gabungan batang batang yang membentuk 
struktur berbentuk segitiga dan terhubung satu 
sama lain, serta dibebani pada sendi-sendinya. 
Pekerjaan truss penggantung lampu GBK 
terdiri terdiri dari angkur tie back truss pendel 
3D cable radial atas diameter 45mm dan bawah 
diameter 32mm atau lebih serta inner loop cable 
diameter 45mm tertutup lengkap dengan join 
cable dan truss penggantung lampu finishing 
galvanish cat menjadi satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan desain produksi dan terpasang 
sejumlah 48 set (lumpsum). Truss Depan 
menggunakan profil siku yang mengelilingi 
bagian depan stadion dan berfungsi untuk 
penggantung lampu, Sedangkan Truss pendel 
3D terdiri dari profil pipa baja dan dimana 
tumpuannya memakai asdrat dan chemical. 
Truss pendel 3D berfungsi untuk menahan 
daya tarik kabel yang saling terikat satu sama 
lain agar truss depan bisa menggantung tanpa 
bersinggungan dengan rangka atap stadion. 
Pada pekerjaan penggantung lampu stadion ini 
hanya mengandalkan kekuatan kabel yang 
berada di sekeliling stadion dimana kabel 
tersebut saling tarik menarik satu sama lain. 
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Item Pekerjaan truss penggantung lampu 
stadion GBK terdiri dari : 
1) Pekerjaan persiapan meliputi : kontrak, 
design, engineering, approval 
shopdrawing, sidang TABG. 
2) Pengadaan material meliputi : angkur, plat 
baja, chemical,  pipa baja, profil siku, kabel 
tarik atas diameter 45mm, kabel tarik 
bawah diameter 32mm, kabel depan 
diameter 45mm. 
3) Produksi meliputi : alat bantu erection, 
angkur, foot plate, struktur truss, kabel tarik 
atas diameter 45mm, kabel tarik bawah 
diameter 32mm, kabel depan diameter 
45mm, truss depan pemegang lampu. 
4) Pengiriman meliputi : alat bantu erection, 
angkur, foot plate, struktur truss, kabel tarik 
atas diameter 45mm, kabel tarik bawah 
diameter 32mm, kabel depan diameter 
45mm, truss depan pemegang lampu. 
5) Pekerjaan lapangan meliputi : pengukuran, 
alat bantu erection, angkur, foot plate, 
struktur truss, pemasangan kabel 
prestressed penggantung lampu, truss 
depan. 
6) Final cable prestressed. 
 
METODOLOGI 
Prosedur Penelitian 
 Prosedur penelitian merupakan 
langkah yang akan dilakukan untuk mencapai 
tujuan penelitian yang berupa hasil analisis dan 
kesimpulan. Prosedur dalam penelitian ini 
dibagi menjadi beberapa tahap yang disajikan 
sebagai berikut: 
1) Melakukan studi literatur 
 Sebelum melakukan penelitian perlu 
dilakukan studi literatur untuk 
memperdalam Ilmu yang berkaitan dengan 
topik penelitian. Kemudian menentukan 
rumusan masalah sampai dengan kompilasi 
data. 
2) Melakuan self assesment 
Dari data primer dan sekunder yang diperoleh 
oleh peneliti kemudian dilakukanpendekatan 
analisis kualitatif yakni penilaian langsung 
berdasarkan dengan kesesuian kualitas, 
spesifikasi dan langkah-langkah kerja pada 
masing-masing item pekerjaan yang ditinjau 
dari kontrak kerja, SNI (Standar Nasional 
Indonesia) dan SOP (Standard Operating 
Procedure) yang berlaku dari masing-masing 
pekerjaan mulai dari perencanaan (planning), 
pelaksanaan (actuating), Penyimpanan 
(storage) dan pengawasan (controling) dan 
serah terima pekerjaan (Provisional Hand 
Over). kriteria interprestasi skor skala likert 
lihat pada tabel 1: 
 
Tabel 1. Interprestasi skor 
 
NO Rentang Persentasi Skor Kualifikasi 
1 Angka 81 % - 100 % Sangat baik 
2 Angka 61 % - 80 % Baik  
3 Angka 41 % - 60 % Cukup 
4 Angka 21 % - 40 % Kurang 
5 Angka 0 % - 20 % Sangat kurang 
 
Skor diatas bisa didapat jika masing-masing 
item pekerjaan memenuhi persyaratan sebagai 
berikut (Frederika et. al 2017) : 
1) Skor (Sangat Kurang/SK) 
a) Sistem manajemen mutu belum ada 
b) Dokumentasi tidak ada 
c) Implementasi tidak ada 
2) Skor (Kurang/SB) 
a) Sistem manajemen mutu ada 
b) Dokumentasi tidak ada 
c) Implementasi tidak terlaksana di 
lapangan 
3) Skor (Cukup/C) 
a) Sistem manajemen mutu ada 
b) Dokumentasi tidak terorganisir dengan 
baik 
c) Implementasi tidak dilakukan secara 
penuh dilapangan, diterapkan ≤ 60% 
4) Skor (Baik/B) 
a) Sistem manajemen mutu ada 
b) Dokumentasi terorganisir dengan baik 
c) Implementasi tidak dilakukan secara 
penuh dilapangan, diterapkan ≤ 80% 
5) Skor (Sangat Baik/SB) 
a) Sistem manajemen mutu ada 
b) Dokumentasi ada 
c) Implementasi dilakukan secara penuh 
dilapangan, diterapkan ≤ 100% 
Dari hasil skor yang telah didapatkan maka 
dilakukan penilain rata-rata dari setiap 
pekerjaan yang telah dinilai tersebut dengan 
rumus : 
skor = 
Total interprestasi skor 
jumlah item pekerjaan 
dengan ini bisa disimpulkan apakah 
pekerjaan tersebut telah memenuhi kesesuian 
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kualitas, spesifikasi dan langkah-langkah kerja 
yang ditinjau dari kontrak kerja, SNI (Standar 
Nasional Indonesia) dan SOP (Standard 
Operating Procedure) yang berlaku. Flowchart 
yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian 
terdapat pada gambar 3 di bawah ini: 
      
       Gambar 3. Diagram Alur Penelitian 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penilaian terhadap manajemen mutu 
kontruksi yang dilakukan dengan cara 
observasi dengan form penilaian atau kuisioner 
dari setiap kategori/dimensi manajemen mutu 
telah dilakukan oleh Frederika et, al, (2017). 
Pada penelitian ini terdapat 5 item pekerjaan 
pada manajemen mutu konstruksi yang dipakai 
dan telah dimodifikasi, dan observasi ini 
dilakukan tidak secara rutin tetapi hanya pada 
kesempatan atau waktu tertentu.  
Form penilaian item pekerjaan pada 
manajemen mutu proyek konstruksi truss 
stadion GBK yang dipakai untuk observasi 
adalah sebagai berikut: 
1) Perencanaan Proyek (planning),  
a) Design 
b) Project Manager 
c) Shop Drawing 
d) Engineering 
2) Pelaksanaan (actuating),  
a) Pengadaan Material 
b) Produksi Workshop 
c) Pelaksanaan Lapangan 
3) Pengawasan (controling),  
4) Penyimpanan (storage), 
5) Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand 
Over). 
 
Hasil Observasi 
Penilaian yang digunakan dalam 
pelaksanaan penelitian ini adalah melakukan 
observasi dilanjutkan dengan melakukan 
penilaian sendiri (self-assessment) yang 
mengacu kepada Interval Skala Likert, agar 
penilaian yang didapat lebih spesifik 
(Frederika et, al, 2017). Berikut kriteria 
interpretasi skor berdasarkan interval:  
1) Angka 0% – 20 % = Sangat Kurang  
2) Angka 21% – 40% = Kurang  
3) Angka 41% – 60% = Cukup Baik  
4) Angka 61% – 80% = Baik  
5) Angka 81% – 100% = Sangat Baik 
Hasil observasi penelitian pada proyek 
pekerjaan truss Stadion Utama Gelora Bung. 
Berikut hasil penilaian mutu dalam pekerjaan 
perencanaan (planning) dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini: 
TS - 017 
p- ISSN : 2407 – 1846 
e-ISSN : 2460 – 8416   
 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek  
 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018  6 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 Oktober 2018 
Tabel 2. Pekerjaan perencanaan  (planning) design dalam penilaian mutu 
 
ITEM PEKERJAAN PERENCANAAN (PLANNING) 
ITEM PEKERJAAN 
PENILAIAN SKOR 
(%) 
KETERANGAN 
YA TIDAK 
a) Design         
kabel tidak bersinggungan dengan 
existing 
YA   100% Didesign sesuai permintaan owner 
Beban lampu yang dipikul adalah 12 
Ton 
YA   100% Dilampirkan di engineering report 
Menggunakan Prestressed Cable YA   100% 
Cable prestressed pada sekeliling 
stadion 
Truss pendel dengan Pipa 3D dan 2D YA   100% Keseluruhan menggunakan truss 3D  
Angkur Base Plate dengan Chemical 
angkur 
YA   100% Semua angkur telah sesuai 
Cable diameter M20 s/d M64 YA   100% Kabel diameter 45 dan 32mm 
Melampirkan engineering non linier YA   100% Melampirkan engineering report 
Memakai metoda prestressed khusus YA   100% alat didatangkan langsung dari china 
Hanya beban lampu dan berat sendiri YA   100% Dilampirkan di engineering report 
Menghitung reaksi pada balok beton YA   100% 
Pengujian kuat tekan beton oleh 
perencana 
Cable finishing galvan tanpa di 
bungkus HDPE 
YA   100% kabel sesuai hanya finishing galvan 
Truss 3D dan 2D finishing cat duko 
120 Micro 
YA   100% Telah diaplikasikan pada truss 
Garansi struktur 10 Tahun YA   100% Struktur di cek secara berkala 
Sistem tidak termasuk fitting 
dudukan lampu 
YA   100% Dudukan lampu Pihak lain 
Lampu di desain di setiap 12 Meter YA   100% Telah sesuai dengan design 
Waktu pelaksanaan 5 bulan  YA   100% Schedule terencana dengan baik 
 
 
Tabel 3. Pekerjaan perencanaan  (planning) project manager dalam penilaian mutu 
 
ITEM PEKERJAAN PERENCANAAN (PLANNING) 
ITEM PEKERJAAN 
PENILAIAN  SKOR 
(%) 
KETERANGAN 
YA TIDAK 
b) Project manager         
Sequence proyek YA   100% Tertata di buat oleh project manajer 
Time schedule YA   100% 
Dipersiapkan oleh kontrkator 
disetujui mainkon 
Rencana anggaran biaya YA   100% 
Dipersiapkan oleh konsultan 
perencana 
Schedule tenaga kerja YA   100% Disusun oleh project manajer 
SPK Kontrak YA   100% 
Dibuat oleh main,subcon dan 
disetujui oleh owner 
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Tabel 4. Pekerjaan perencanaan  (planning) shopdrawing dalam penilaian mutu 
 
ITEM PEKERJAAN PERENCANAAN (PLANNING) 
ITEM PEKERJAAN 
PENILAIAN  SKOR 
(%) 
KETERANGAN 
YA TIDAK 
c) Shopdrawing         
Titik koordinat baseplate awal YA   100% 
Dibuat dengan mengacu titik 
design baseplate 
Bq material YA   100% 
Dibuat dengan mengacu 
engineering report 
Gambar submit YA   100% Dibuat dengan mengacu design  
Gambar produksi  YA   100% Dilampirkan di engineering report 
Bq komponen produksi YA   100% 
Cable prestressed pada sekeliling 
stadion 
As built drawing YA   100% 
Keseluruhan menggunakan truss 
3D  
 
 
Tabel 5. Pekerjaan perencanaan  (planning) engineering dalam penilaian mutu 
 
ITEM PEKERJAAN PERENCANAAN (PLANNING) 
ITEM PEKERJAAN 
PENILAIAN  
SKOR 
(%) 
KETERANGAN 
YA TIDAK 
d) Engineering         
Analisis struktur harus di lakukan oleh 
profesional engineering luar negeri 
yang berpengalaman lebih dari 12 
tahun. 
YA   100% 
Dibuat oleh profesional 
engineering atau tenaga ahli dari 
china 
Perhitungan harus dilampirkan dengan 
analisa dan non linier menggunakan 
Software Midas, Ansys, atau SAP 
2000. 
YA   100% 
Dibuat oleh engineering dan telah 
di setujui oleh TABG 
Harus memberikan reaksi pada 
tumpuan trusses dan tie back agar 
dilakukan pengecekan pada struktur 
beton. 
YA   100% 
Dibuat oleh engineering dan telah 
di setujui oleh TABG 
Harus dilakukan form finding 
keseimbangan cable sehingga 
perbedaan deformasi inner loop +/- 80 
cm. 
YA   100% 
Dibuat oleh profesional 
engineering dari china dan telah 
di setujui oleh TABG 
Specialist Contractor harus 
memberikan jaminan struktur 10 tahun 
terhadap sistem yang di ajukan. 
YA   100% Struktur di cek secara berkala 
Detail khusus pada elemen tumpuan 
dan join cable harus di lakukan 
perhitungan dengan finite elemen solid. 
YA   100% 
Dibuat oleh engineering dan telah 
di setujui oleh TABG 
Mengacu pada semua code SNI yang 
berlaku perihal beban material. 
YA   100% 
Dibuat oleh engineering mengacu 
pada SNI – 1726 – 2012 
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Berikut ini hasil penilain manajemen mutu pada pekerjaan pelaksananaan (actuating), dapat dilihat 
pada tabel 6 s/d tabel 8 : 
 
Tabel 6. Pekerjaan pelaksananaan  (actuating)  pengadaan material dalam penilaian mutu 
 
ITEM PEKERJAAN PELAKSANAAN (ACTUATING) 
ITEM PEKERJAAN 
PENILAIAN  SKOR 
(%) 
KETERANGAN 
YA TDAK 
a) Pengadaan material         
Alat bantu erection YA   100% Dipersiapkan di workshop 
Angkur chemical & foot plate YA   100% 
Dipesan sesuai standar & perhitungan 
engineering 
Struktur truss tumpuan YA   100% 
Dipesan sesuai standar & perhitungan 
engineering 
Kabel depan diameter 45mm YA   100% 
Diimport langsung dari china sesuai 
engineering 
Kabel tarik atas diameter 
45mm 
YA   100% 
Diimport langsung dari china sesuai 
engineering 
Kabel tarik bawah diameter 
32mm 
YA   100% 
Diimport langsung dari china sesuai 
engineering 
Kawat las YA   100% Dipesan sesuai standar 
cat & tinner YA   100% Dipesan sesuai standar 
semen grouting YA   50% 
Diorder karena untuk meratakan level 
foot plate 
Pemilihan supplier YA   100% 
Dikerjakan oleh projek administrasi 
material 
Surat jalan material YA   100% Dibuat oleh supplier 
 
 
Tabel 7. Pekerjaan pelaksananaan  (actuating)  produksi workshop dalam penilaian mutu 
 
ITEM PEKERJAAN PELAKSANAAN (ACTUATING) 
ITEM PEKERJAAN 
PENILAIAN  SKOR 
(%) 
KETERANGAN 
YA TIDAK 
b) Poduksi workshop         
RAP YA   80% 
Karna sebagian produksi dikerjakan 
oleh subcon 
Samblasting material YA   100% Dikerjakan di workshop 
Cutting  YA   100% Dikerjaan oleh ahli dan diawsi oleh QC 
Setting YA   100% Dikerjaan oleh ahli dan diawsi oleh QC 
Welding YA   80% 
Pengelasan dikontrol QC implementasi 
≤ 80% 
Painting YA   70% 
Pengecatan baik Hanya kurang disiplin 
alat kerja 
langsir material YA   80% 
Dilakukan namun kurang tertata jalur 
langsirnya 
label material YA   100% Semua material diberi label 
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Tabel 8. Pekerjaan pelaksananaan (actuating)  pelaksanaan lapangan dalam penilaian mutu 
 
ITEM PEKERJAAN PELAKSANAAN (ACTUATING) 
ITEM PEKERJAAN 
PENILAIAN 
 SKOR (%) KETERANGAN 
YA TIDAK 
c) Pelaksanaan lapangan         
Sequence proyek YA   100% 
Dibuat oleh project manager disetujui 
konsultan 
Timeline and cash flow YA   100% 
project manager mengendalikan dengan 
baik 
Administrsi, surat, MOM YA   100% 
Project manager berkoordinasi dengan 
konsultan pengawas 
Time schedule YA   80% 
implementasi ≤80% keterlambatan 
import kabel 
Kantor lapangan YA   100% Data-data proyek tertata rapi  
Pos jaga lapangan YA   100% Dibuat dibeberapa lokasi proyek 
Pekerjaan K3 YA   100% 
Dilaksanakan agar proyek berjalan 
aman dari kecelakaan 
Pengecekan material on 
site 
YA   100% 
Dicek oleh supervisor lapangan diawasi 
konsultan 
Permintaan dana proyek YA   100% 
Dibuat oleh supervisor lapangan 
diajukan kepada kontraktor 
Koordinat angkur YA   85% 
Dikerjaan oleh surveyor implementasi ≤ 
60% revisi lapangan 
Gambar kerja YA   100% 
Disiapkan oleh shopdrawing dan 
disetujui konsultan 
Metode erection YA   100% 
Disiapkan oleh design dan disetujui 
konsultan 
Alat bantu erection YA   80% Implementasi alat bantu ≤ 80% 
Angkur   YA   100% Angkur terpasang sesuai titik koordinat 
Kolom   YA   95% 
Ada beberapa kolom yang harus di 
setting ulang 
Setting foot plate YA   100% Disetting sesuai gambar kerja 
Pek.Pengelasan YA   100% Dikerjaan oleh welder yang bersertifikat 
Pemasangan inner loop 
(ring kabel) 
YA   80% 
Diawasi konsultan implementasi ≤ 80% 
sedikit revisi lapangan 
Pemasangan top cable 
diameter 45mm 
YA   80% 
Diawasi konsultan implementasi ≤ 80% 
sedikit revisi lapangan 
Pemasangan bottom cable 
diameter 32mm 
YA   80% 
Diawasi konsultan implementasi ≤ 80% 
sedikit revisi lapangan 
Pemasangan truss 
penggantung lampu 
YA   90% 
Diawasi konsultan implementasi ≤ 80% 
sedikit revisi lapangan 
Final prestress YA   100% 
Diawasi konsultan implementasi ≤ 
100%  
 
 
TS - 017 
p- ISSN : 2407 – 1846 
e-ISSN : 2460 – 8416   
 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek  
 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018  10 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 Oktober 2018 
Berikut ini hasil penilain manajemen mutu pada pekerjaan pengawasan (controlling), dapat dilihat 
pada tabel 9 : 
 
Tabel 9. Pekerjaan pengawasan (controlling) dalam penilaian mutu 
 
ITEM PEKERJAAN PENGAWASAN (CONTROLING) 
ITEM PEKERJAAN 
PENILAIAN  SKOR 
(%) 
KETERANGAN 
YA TIDAK 
a) Pengawasan         
Gambar Design YA   100% 
Dikerjaan oleh Designer kontruksi dan harus 
lolos TABG 
Engineering Report YA   100% Dikerjaan oleh engineer dan harus lolos TABG 
Gambar submit YA   100% Dikerjaan oleh drafter dan dikoreksi konsultan 
Gambar Approval YA   100% digunakan oleh konsultan pengawas 
Progres material on site YA   100% 
Dibuat oleh supervisor lapangan diawasi 
kontraktor dan konsultan 
Laporan cuaca YA   100% 
Dibuat oleh supervisor lapangan dilaporkan 
kepada kontraktor 
Progres pemasangan YA   80% 
Implementasi ≤80% keterlambatan import 
kabel dan alat 
Laporan pengujian alat 
dan bahan 
YA   100% Laporan pengujian material sangat baik 
Pengecekan alat berat YA   100% Pengecekan dilakukan setiap setelah pemakain 
Pengawasan K3 YA   100% Dilakukan kontrol K3 oleh pengawas proyek 
Pengawasan APD YA   100% Dilakukan kontrol APD oleh pengawas proyek 
Erection rangka truss YA   100% 
Dikerjakan dengan baik, menaikan truss 
menggunakan mobile crane 
Erection kabel YA   100% Dikerjakan dengan metode yang baik  
Pengecekan elevasi 
truss penggantung 
lampu 
YA   80% 
Implementasi ≤80% perubahan disetujui 
konsultan pengawas 
Kerja tambah kurang 
(addendum) 
YA   100% 
perubahan dalam perkuatan pada angkur dan 
dikerjakan dengan baik 
 
Berikut ini hasil penilain manajemen mutu pada pekerjaan peyimpanan (storage), dapat dilihat 
pada tabel 10 : 
 
Tabel 10. Pekerjaan peyimpana (storage)  dalam penilaian mutu 
 
ITEM PEKERJAAN PENYIMPANAN (STORAGE) 
ITEM PEKERJAAN 
PENILAIAN  SKOR 
(%) 
KETERANGAN 
YA TDAK 
a) Penyimpanan         
PO Material YA   100% Berjalan lancar dan dianalisa dengan baik 
Kode material YA   100% Sangat baik dan mudah di cek 
Luas area gudang YA   70% 
Kurang luas untuk penyimpanan barang dalam 
jumlah banyak 
Keamanan gudang YA   100% Penjagaan baik dan kondusif 
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Kerapiahan gudang YA   70% Kurang baik dalam menaruh barang bekas 
Kemudahan akses YA   75% Kurang baik dalam langsir material 
Distribusi atau pengiriman YA   100% Dilakukan dengan baik  
Pemeliharaan logistik dan 
peralatan 
YA   80% 
Terjaminnya jumlah, jenis dan mutu logistik 
dan peralatan 
Administrasi YA   100% Terlaksana dengan baik  
 
 
Berikut ini hasil penilain manajemen mutu pada pekerjaan serah terima  (provisional hand over), 
dapat dilihat pada tabel 11 : 
 
Tabel 11. Pekerjaan serah terima  (provisional hand over)  dalam penilaian mutu 
 
ITEM PEKERJAAN SERAH TERIMA (PHO) 
ITEM PEKERJAAN 
PENILAIAN  
SKOR 
(%) 
KETERANGAN 
YA TDAK 
a) Serah terima(PHO)         
Cheksist   YA   100% 
Dilakukan dan diawasi oleh konsultan 
pengawas 
Foto   YA   100% Dilampirkan foto proyek terupdate  
BAST   YA   100% Tersusun rapi dan  tepat waktu 
Progres 100% YA   100% Dilampirkan sebagai tanda proyek selesai 
 
Hasil persentase penerapan mutu pada pekerjaan truss dihitung sebagai berikut : 
1) Perencanaan proyek (planning) : % Skor = 3400/34 = 100 % 
2) pelaksanaan (actuating) :  % Skor = 3835/41 = 92,4 % 
3) pengawasan (controling) :  % Skor = 1460/15 = 97,3 % 
4) Penyimpanan (storage) :  % Skor = 815/9 = 90.55 % 
5) Serah terima (provisional hand over) :  % Skor = 400/4 = 100 % 
 
Rata-rata persentase dari kelima pekerjaan truss penggantung lampu stadion GBK  diatas : 
% Skor rata-rata manajemen mutu trus = (100+92,4+97,3+90,5+100)/4 = 96 % 
 
Tabel 12. Rekapitulasi hasil penilaian item pekerjaan renovasi GBK. 
NO ITEM PEKERJAAN 
JUMLAH ITEM 
PEKERJAAN 
NILAI 
PRESENTASE 
1 
Perencanaan proyek 
(planning) 
34 100% 
2 pelaksanaan (actuating) 41 92,4% 
3 pengawasan (controling) 15 97,30% 
4 penyimpanan (storage) 9 90,50% 
5 Serah terima (PHO)  4 100% 
Total   103 480% 
Rata-rata (avarage)   96% 
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SIMPULAN DAN SARAN  
Untuk menyambut kemeriahan pesta 
olahraga Asian Games Ke-18 yang akan 
diselenggarakan di Indonesia. Stadion Utama 
Gelora Bung Karno (GBK) yang akan menjadi 
salah satu tempat berlangsungnya pesta 
olahraga tersebut melakuan renovasi yang 
sangat menyeluruh terutama di bagian 
pencahayaan stadion. Pekerjaan rangka truss 
penggantung lampu stadion adalah salah satu 
pekerjaan yang sangat penting dari sekian 
banyak pekerjaan renovasi yang akan 
dilakukan terhadap stadion GBK. karena 
pekerjaan tersebut akan meningkatkan kualitas 
pencahayaan lapangan terutama pada malam 
hari. mengingat stadion GBK akan menjadi 
tempat Opening & Closing pada perhelatan 
Asian Games.  
Dari hasil pembahasan diatas, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 
renovasi truss penggantung lampu untuk 
pencahayaan lapangan pada Stadion Glora 
Bung Karno sudah memenuhi syarat. Hal ini 
bisa dilihat dari hasil penelitian yang penulis 
lakukan dimana didapatkan hasil 96% 
pelaksaanan menejemen mutu dijalankan oleh 
kontraktor. 
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